



УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор ООО "АТЭК"
Возгрин Е.М.
"09" апреля 2025 г.

План мероприятий по подготовке объектов ООО "АТЭК к отопительному сезону 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерений	Количество	Сроки исполнения																			Отметка о выполнении работ	
				май		июнь			июль			август			сентябрь			октябрь						
				19-23	26-30	2-6	9-11	16-20	23-30	1-7	8-15	16-22	23-31	04-08	11-15	18-22	25-29	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20		21-31
I. Организационные мероприятия																								
1	Переподготовка и аттестация по профессии «Оператор котельной», "Слесарь КИПиА"	чел	9																			9		
II Технические мероприятия																								
Котельные																								
1	Котельная ПП "Новогуровское"																							
	ремонт котлов	ед	3			1				1						1								
	ремонт водоподогревателей	ед	2		1				1															
	ремонт насосов	ед	13	1	2	1		1	1	1			2	1	1	1								
Ремонт тепловых сетей																								
	Тепловые сети от котельной	мп	612	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								